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彭晓丹 注册造价工程师、擅长市政专业

政府投资项目计量计价思路

1、该地政府投资项目土石方工程招标
控制价采用包干价形式
拟定，包干价不在乎施工方法，也不考虑施工中各项措施，按进场前及完工后方格
网测量数据计量，按包干价区分土方、石方等内容。包干价包括基价、增运运距、
卸土费用等，招标控制价上限值中拟定土石方外运上限运距，实施过程中由运距需
由施工单位向建设单位、监理单位办理运距签证；

2、对于边坡支护部分，预算时按设计图纸套用相关消耗量定额结合取费文件计算
，实施过程中隐蔽工程结算需提供签证资料，其他项目按签认的竣工图计算；

3、专业暂估价签证部分，因预算阶段施工方案不明晰，现场踏勘深度不够，招标
控制价中列出了泥浆池、市政人行道、排水沟拆除及恢复、临时水电接入及场地内
乔灌木移栽等4项暂估价，暂估价在工程实施过程中由建设单位、监理单位进行签
证。

总结

通俗来讲，实体工程完工，事情只做完了一半，配套的技术资料、商务资料没有同
步跟进，结算过程中将产生大量
争议问题。所以，计量签证资料跟施工进度同步进行显得尤为重要。
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*本文系彭晓丹原创，独家来稿

广联达造价圈签约作者黄燕翔审核

转载务必申请授权，并注明作者与出处，违者必究

本文仅代表作者观点，仅供参考，如有异议，烦请留言
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